

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	완료기한	진척도
5907	문자고 CS 및 기술지원	기술지원	신규	보통	문자고 신규 사이트 관련 테스트 계정 안내	김진영		0
5901	문자고	새기능	신규	보통	문자고 전송자격인증 심사 페이지 작업 요청	정수빈		0
5891	한국문화정보원 26년 신유형 공공저작물 구축	크롤링	신규	보통	경기도 크롤링 요청	염성찬	2026/08/21	100
5890	한국문화정보원 26년 신유형 공공저작물 구축	크롤링	신규	보통	충청남도 크롤링 요청	염성찬	2026/08/21	100
5888	개발팀_RPA_및_자동화	사업관리	신규	보통	[신유형개방] 충청남도 예산군 예산소식 해명 자료 데이터 취합	염성찬	2026/08/20	100
5887	개발팀_RPA_및_자동화	사업관리	신규	보통	[신유형개방] 경상북도 영주시 알림마당 보도자료 데이터 취합	염성찬	2026/08/20	100
5886	개발팀_RPA_및_자동화	사업관리	신규	보통	[신유형개방] 보건복지부 알림 보도자료 데이터 취합	염성찬	2026/08/20	100
5885	개발팀_RPA_및_자동화	사업관리	신규	보통	[신유형개방] 보건복지부 정보 연구 발간자료 데이터 취합	염성찬	2026/08/20	100
5884	개발팀_RPA_및_자동화	사업관리	신규	보통	[신유형개방] 보건복지부 정보 사업 권리처리 데이터 취합	염성찬	2026/08/20	0
5883	개발팀_RPA_및_자동화	사업관리	신규	보통	[신유형개방] 만세보령 보도자료 데이터 취합	염성찬		100
5882	개발팀_RPA_및_자동화	사업관리	신규	보통	[신유형개방] 부산경찰청 권리확인 데이터 취합			100
5881	개발팀_RPA_및_자동화	사업관리	신규	보통	[신유형개방] 부여군 보도자료 데이터 취합		2026/08/14	100
5835	개발팀_RPA_및_자동화	새기능	진행	보통	[ITN-HUB] 잔여 정비 (화면 파일 분해 · 코드 관리 화면)	이호영		10
5834	개발팀_RPA_및_자동화	새기능	진행	보통	[ITN-HUB] 요구사항 확인요청 문서 및 회신 대기	이호영		70
5814	개발팀_RPA_및_자동화	새기능	진행	보통	ITN-HUB 공공저작물 신유형개방 사업관리 시스템 구축	이호영		94
5747	문자고	새기능	신규	보통	[사용자] 결제하기 토스 위젯 적용 화면설계서 및 기능 명세서	정수빈		0
5746	문자고	새기능	신규	보통	[토스 가맹점 심사용] 결제화면 내 충전금액별 발송건수 안내 구성안	정수빈		0
5734	문자고 CS 및 기술지원	수정요청	의견	보통	[정보] 네이버웍스 계정 정보	정다은		0
5727	문자고 CS 및 기술지원	수정요청	테스트결과	보통	문자고 테스트 요청	정수빈		0
5688	문자고 CS 및 기술지원	수정요청	테스트요청	보통	신규 사이트 [문자고] 이용약관 콘텐츠 작업 요청	정수빈		0
5687	base_cms_project	새기능	신규	보통	CMS 기본 구조 잡기	조민수		100